

**"Documento original en mal estado"**


PROGRAMA

AYUDA A LOS DAMNIFICADOS POR LAS INUNDACIONES

EN EL PARAGUAY

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE

SEPTIEMBRE/1983



Ing. José A. Chico Romero  
Administrador del Programa

ASUNCION - PARAGUAY

## I. ACTIVIDADES REALIZADAS

En el presente mes se continuaron las gestiones de adquisición de materiales y equipos aún faltantes, procurando agotar oportunamente los fondos aportados por la COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA.

Los materiales locales cuya adquisición fueron autorizados por la OC, ya se han procesado en su totalidad, encontrándose en su mayor parte custodiados en los Depósitos respectivos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en espera de la entrega oficial, conforme fecha que será indicada por el Señor Ministro, quién actualmente se encuentra en el exterior.

Una pequeña partida del total adquirido y que se refiere a contenedores y tachos colectores de basuras fueron distribuidos, de común acuerdo con el Director del SENASA, a 13 Campamentos a objeto de adquirir experiencias sobre custodia, operación y mantenimiento de tales suministros, para establecer pautas de acción futura. Se hicieron firmar sendos recibos a los responsables de cada Campamento.

Los materiales adquiridos en el exterior y cuyas guías hemos recibido, parte de ellos, ya fueron retirados y se encuentran en custodia en los Depósitos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, esperando la fecha de entrega oficial, el resto está en etapa de gestión aduanera de retiro, conforme se indican en el Informe Administrativo.

Con relación a la población de damnificados, prosigue el abandono de los Campamentos para integrarse a sus respectivas localidades del Interior, dándoles todas las facilidades de desplazamiento.

Hoja 2

II. ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL PROXIMO MES

1. Completar la adquisición prevista de materiales y equipos para el Programa.
2. Completar la entrega oficial de todos los materiales y equipos adquiridos por el Programa.
3. Elaboración del Informe Final del Programa.

III. INFORMACION GRAFICA

Se anexan fotografías varias de los Campamentos, de los materiales adquiridos localmente y otras relativas a los damnificados.

IV. ANEXOS

1. Autorización y comprobantes de pago.
2. Comprobantes de entrega de materiales.
3. Publicaciones periodísticas.
4. Información Gráfica.
5. Dos ejemplares de la publicación "Efectos Sociales de las Inundaciones en el Paraguay".

PROYECTO: AYUDA A LA UNIFICACION DE LAS ENTIDADES DE PARAGUAY

INFORME: MENSUAL

PERIODO: DEL 1/IX/83 AL 30/IX/83 FOJA 01 DE 05

I. INFORME TECNICO

I.A Atención Médica

ITEM	ACTIVIDADES	REALIZADO	
		PERIODO	ACUMULADO
01	Ninguna por no haberse entregado aún oficialmente los materiales al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	---	---

Breve comentario sobre los resultados

Se espera el regreso del Señor Ministro de Salud Pública y Bienestar Social de la reunión en la OPS/OMS, para proceder a la entrega oficial.

I.B Saneamiento

ITEM	ACTIVIDADES	PERIODO	ACUMULADO
01	Se procedió a la distribución de 18 contenedores de basuras a 13 Campamentos	18	18
02	Se procedió a la distribución de 34 tachos a 13 Campamentos.  NOTA: Se adelantaron estos materiales a objeto de conocer el comportamiento de los Beneficiarios, que permita establecer pautas futuras de acción.-	34	34

Breve comentario sobre los resultados

Se espera el regreso del Señor Ministro de Salud Pública y Bienestar Social para la entrega oficial.

PROYECTO: AYUDA A DAMNIFICADOS DE LAS ENUNDAACIONES EN PARAGUAY

INFORME: MFNSUAL

PERIODO: DEL 1/IX/83 AL 30/IX/83 HOJA 02 DE 05

II. INFORME ADMINISTRATIVO

II.A Compra exterior

ITEM	MATERIAL O EQUIPOS (*)	COSTO US\$
01	<u>SITUACION COMPRAS MES DE AGOSTO</u> 1. <u>Pedido APO-15872 (1EP) del 28-VII-83</u> No llegó, ni se tiene noticias de su envío. 2. <u>Pedido APO-15894 (BM) del 28-VII-83</u> Llegó y está en gestión de retiro de Aduana. 3. <u>Pedido APO-15895 (BM) del 29-VII-83</u> Llegó y está en depósito del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 4. <u>Pedido APO-15918 (BM)</u> <u>Recibido y está en depósito del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.</u>	13.016,20,-
02	<u>PEDIDOS COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SETIEMBRE</u> 1. <u>Pedido APO-15896 (BM) del 23-VIII-83</u> Llegó y está en trámite de retiro de Aduana. 2. <u>Pedido APO-15909 (V) del 6-IX-83</u>	13.980,00,- 53.644,00,-
TOTAL		80.640,20,-

(\*) Comprobantes a cargo de la O.P.

PROYECTO: AYUDA A DAMNIFICADOS DE LAS FUNDACIONES EN PARAGUAY

INFORME: MENSUAL

PERIODO: DEL 1/IX/83 AL 30/IX/83 HOJA 03 De 05

II. INFORME ADMINISTRATIVO

II.3 Compra local

ITEM	MATERIALES O EQUIPO (**)	GASTOS	
		Y	US\$
01	<u>GASTOS MES DE SETIEMBRE</u> 10 lotes de herramientas (1) Cada lote = 1 carretilla, 4 palas anchas, 2 machetes, 1 horquilla punto 3). Autorizado por ACC/GRT-5980-83. Partida 83/PG/210/5171/55/3010/5510.-	255.800	
02	<u>Material Gráfico e impresiones</u> 1. Pila y revelados (2) 5.000 2. 2 películas 135 mm. (3) 1.000 3. Copias fotográficas y encuadernación (4) 6.200 4. 3 libros "Efectos Sociales de las inundaciones en el Paraguay" (5) 4.500 5. 1 rollo película y copias fotográficas (6+a) 7.400 6. Encuadernación (6+b) 3.000		
03	<u>Sueldo Agosto y Setiembre del Administrador del Programa (7 y 8)</u>	138.000	
TOTAL MONEDA LOCAL		420.900	
TIPO DE CAMBIO		Ø 160.-	
TOTAL EN DOLARES			2.630,625

(\*\*) Comprobantes anexo al presente informe.

PROYECTO: AYUDA A DAMNIFICADOS DE LAS INUNDACIONES EN PARAGUAY

INFORME: MENSUAL

PERIODO: DEL 1-IX-83 AL 30-IX-83 HOJA 04 De 05

II. INFORME ADMINISTRATIVO

II.B Compra local

ITEM	MATERIAL O EQUIPO (**)	C O S T O S	
		₡	US\$
0	TRANSPORTE DE LA HOJA 03	420.900	420.900
04	<u>Materiales adquiridos en el mes de agosto y cuyos comprobantes se anexan a la presente rendición.</u>  20 comparadores de cloro 50 contenedores de basura 100 tachos de basura.	1.095.000	6.843.750
TOTAL MONEDA LOCAL		1.515.900	
TIPO DE CAMBIO		₡ 160.--	
TOTAL EN DOLARES			9.474,375

(\*\*) Comprobantes anexo al presente informe.



PROYECTO: AYUDA A DAMNIFICADOS DE LAS INUNDACIONES EN PARAGUAY

INFORME: MENSUAL  
PERIODO: DEL 1-IX-83 AL 30-IX-83 HOJA 05 DE 05

II. INFORME ADMINISTRATIVO

ESTADO DE CUENTA DEL FONDO APORTADO POR LA  
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA.

RESUMEN

ITEM	CONCEPTO	INGRESO US\$ *	EGRESO US\$ *	SALDOS US\$ *
01	Fondo Inicial del Aporte	80.000	--	--
02	Compras Exteriores acumuladas		80.640,20	- 640,20
03	Compras Locales acumuladas		9.474,375	-10.114,575

OBSERVACIONES:

\* El aporte de la Comunidad Económica Europea es de ECUS 100.000 que se estima para los fines de rendición de cuenta, equivalentes a US\$ 80.000 (ochenta mil dólares). Las cifras son provisionarias hasta el Informe Final del Programa.

Se presenta hasta la fecha un saldo negativo de US\$ 10.114,575.-